RÉCAPITULATIF DU PROJET

Poker Winners

Plateforme communautaire poker francophone — Symfony 7.4 + Angular 21 + MariaDB 10.6

État au 29 octobre 2026 — version 0.5.0
Dépôt : github.com/redkards/poker-vitrine
Dossier local : Bureau\site poker test

v0.5.0	38	8	0
dernière version étiquetée (SemVer)	tests PHPUnit verts	rubriques publiques livrées	secret versionné (générés sur le serveur)

1. Où en est le projet

Le MVP est fonctionnellement complet en local : authentification, actualités, forum modéré, vidéos, parcours d'apprentissage, calendrier des tournois, profil et RGPD, pages légales. La base MariaDB 10.6 tourne sous Docker, identique à celle d'o2switch. Le projet est désormais totalement séparé d'ESCT Boxe (CLAUDE.md propre, ports distincts). Restent la mise en ligne de la bêta, la migration vers Angular 22 et le remplissage des mentions légales.

> **Point bloquant :** le déploiement de la bêta sur o2switch attend l'autorisation SSH de l'adresse IP dans le cPanel (menu « Autorisation SSH »). Dès qu'elle est accordée : `deploy/server-setup.sh` puis `deploy/publish-front.sh`. **Aucune mise en ligne publique sans confirmation du propriétaire.**

2. Pile technique

ÉLÉMENT	CHOIX
API	Symfony 7.4 ; JWT 1 h + refresh token 7 j à usage unique ; back-office EasyAdmin ; limitation de débit (rate limiting) sur la connexion et les formulaires sensibles.
Front	Angular passé de 19 à 21 (migration vers 22 en cours) ; Node 22 ; lazy loading et guards ; responsive.
Base de données	MariaDB 10.6 partout (local et o2switch) ; Docker en local sur le port 3307 ; Mailhog sur le port 8025 pour les emails de test.
Versionnage	SemVer, `CHANGELOG.md`, feuille de route `docs/ROADMAP.md`, étiquette Git `v0.5.0` ; la 1.0.0 sera la mise en ligne publique.

3. Rubriques livrées

RUBRIQUE	CONTENU	ÉTAT
Accueil	Carrousel et blocs d'actualités par portée.	**Terminé**
Actualités	4 portées : France, International, Tournois live, Tournois en ligne ; 12 vraies actualités sourcées ; liste paginée, catégories, détail avec SEO.	**Terminé**

Forum	Catégories, sujets, réponses ; écriture réservée aux membres vérifiés ; suivi des sujets avec notification email ; modération (suppression, épinglage, verrouillage).	**Terminé**
Vidéos	15 vidéos libres sous licence CC BY, filtres par niveau ; lecteur youtube-nocookie chargé au clic. Vidéos Kill Tilt et zChance44 retirées.	**Terminé**
Apprendre et se perfectionner	3 niveaux × 15 leçons ; quiz de 5 questions.	**Terminé**
Calendrier des tournois	Page `/calendrier` : 20 tournois France, Belgique et International.	**Terminé**
Profil & RGPD	Pseudo, mot de passe, favoris ; export JSON des données ; suppression du compte confirmée par email avec anonymisation ; purge automatique (IP de plus de 90 jours, comptes inactifs depuis 3 ans).	**Terminé**
Pages légales	CGU, politique de confidentialité, mentions légales : 11 champs `[À COMPLÉTER]` à remplir par le propriétaire.	**À compléter**

Toutes les pages sont responsive (mobile, tablette, ordinateur).

4. Qualité et sécurité

Qualité

- 38 tests PHPUnit verts.
- Versionnage SemVer, journal `CHANGELOG.md`, feuille de route `docs/ROADMAP.md`, étiquette `v0.5.0`.
- Commit + push GitHub à chaque étape validée.

Sécurité

- En-têtes CSP et HSTS via `.htaccess` ; `trusted_hosts` ; cookies sécurisés.
- CORS limité à `beta.redkards-dev.fr` et `redkards-dev.fr`.
- Bêta protégée par mot de passe et `noindex`.
- Secrets générés sur le serveur, jamais versionnés.

5. Déploiement o2switch

ÉLÉMENT	DÉTAIL	ÉTAT
Bêta	Site sur `https://beta.redkards-dev.fr`, API sur `https://api.redkards-dev.fr`, protégée par mot de passe.	**Bloqué**
Scripts	`deploy/server-setup.sh` (installation du serveur) puis `deploy/publish-front.sh` (publication du front Angular).	**Prêts**
Prérequis	Autoriser l'adresse IP dans le cPanel (Autorisation SSH) pour permettre la connexion.	**En attente**
Mise en ligne publique	Uniquement après validation de la bêta et confirmation explicite du propriétaire.	**Plus tard**

6. Prochaines étapes

ÉTAPE	À FAIRE	PRIORITÉ
Bêta o2switch	Autoriser l'IP SSH, lancer les deux scripts, tester le site en conditions réelles (emails, RGPD, forum).	**Dès que possible**
Angular 22	Terminer la migration et vérifier le build de production.	**En cours**
Mentions légales	Le propriétaire remplit les 11 champs `[À COMPLÉTER]` (éditeur, directeur de publication, hébergeur, contact RGPD…).	**Avant la v1.0**
v1.0 publique	Mise en ligne publique après validation de la bêta et confirmation du propriétaire.	**Après validation**

7. Lancer le projet en local

API (port 8000)

`docker compose up -d` (MariaDB 3307, Mailhog 8025)

`cd backPoker`

`php -S localhost:8000 -t public public/index.php`

Back-office : `http://localhost:8000/admin`

Site (port 4300)

`cd frontPoker`

`npx ng serve --port 4300`

Ports distincts d'ESCT Boxe : les deux projets sont séparés.

> **Comptes de démonstration** (base locale uniquement) : `demo@pokervitrine.local` (membre) et `admin@pokervitrine.local` (administrateur), mot de passe `Demo-Poker-2026!`. Tests backend : `php bin/phpunit` dans `backPoker`. Emails de test : `http://localhost:8025`.
